

## Planung der Maturaarbeit

<b>Zeitraum</b>	<b>Aktivitäten</b>
bis Ende März 2021	Vorschläge der Seminarthemen durch SchülerInnen und Lehrpersonen Erstellen der Seminarliste Vorstellung der Seminare mittels Broschüre Wahl durch die SchülerInnen
28. Juni 2021	Erstes Seminartreffen mit den Tutorinnen und Tutoren
30. August 2021	Informationen an die Schülerinnen und Schüler der 3. Klassen zur Maturaarbeit und zur kantonalen Wegleitung durch den Vorsteher und die Pilotgruppe
ab September 2021	Beginn der Seminare (6. oder 13. September) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Einführung in das Seminarthema und die Methodologie</li> <li>- Formulierung der Leitfrage</li> <li>- Festlegung des Konzeptes und des persönlichen Arbeitsplanes</li> <li>- Recherche, Materialsammlung, Materialverarbeitung</li> </ul> Redaktion einer ersten Version
im Januar 2022	Abgabe der ersten Version für die formative Zwischenbeurteilung (ca. 50% der Arbeit sollte zu diesem Zeitpunkt erledigt sein.) Schriftlicher Kommentar durch die Lehrperson
<b>4. April 2022</b>	<b>Abgabe der Endversion der Maturaarbeit</b>
<b>bis Ende Mai 2022</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Besprechung der schriftlichen Arbeit mit dem Schüler/der Schülerin im Hinblick auf die Mündliche Präsentation</li> <li>- Mündliche Präsentation</li> <li>- Letztes Treffen mit dem Schüler/der Schülerin: Evaluation der Maturaarbeit</li> <li>- Abgabe des Dokumentes „Schlussbewertung Maturaarbeit“ an den Schüler/die Schülerin und an die Schulleitung.</li> <li>- Eintragung der Noten auf dem Webportal Escada</li> </ul>
bis Ende Juni 2022	Archivierung der Maturaarbeit in der Schulbibliothek durch die Bibliothekarinnen und Pilotgruppe Maturaarbeit.